



Bilanz des Aktionsplans 2024 zur digitalen Barrierefreiheit von Euro Disney

Datum	Version	Autor	Stand / Kommentare
04.04.2025	1.1	Fabien Fouqueray	

Bilanz der für 2024 vorgesehenen Aktionen

(Projekt 1) Kompetenzsteigerung gestalten

- Bedeutung der Einrichtung eines E-Learning-Programms untersuchen: **durchgeführt.**
- Die verschiedenen Referentenprofile auflisten und die zu erwerbenden Kompetenzen für jedes Profil festlegen: **auf 2025 verschoben.**
- Neue Schulungseinheiten für jedes festgelegte Lernendenprofil erstellen: **auf 2025 verschoben.**
- Ein Verfahren für den Erwerb von Kompetenzen im Bereich der digitalen Barrierefreiheit für neue Mitarbeitende erstellen: **auf 2025 verschoben.**
- Eine Nachverfolgung des Erwerbs von Kompetenzen für die gebildeten Teams einrichten: **auf 2025 verschoben.**

(Projekt 2) Erforderliche Tools und Ressourcen bereitstellen

- Eine Seite mit einer Zusammenfassung der Schulung „Sensibilisierung und Entdeckung der digitalen Barrierefreiheit“ erstellen: **durchgeführt.**
- Eine Seite „Anleitungen für den Webzugang“ mit allen vorhandenen Anleitungen erstellen: **durchgeführt.**

- Eine Seite „Rolle jedes Einzelnen bezüglich der digitalen Barrierefreiheit“ erstellen: **auf 2025 verschoben.**
- Eine Seite „Die Struktur meiner Seiten richtig analysieren“ erstellen: **auf 2025 verschoben.**
- Die Konformität der Grafikcharta mit der Barrierefreiheit überprüfen. Falls erforderlich, ihre Weiterentwicklung ermöglichen: **auf 2025 verschoben.**
- Die Konformität der Redaktionscharta mit der Barrierefreiheit überprüfen. Falls erforderlich, ihre Weiterentwicklung ermöglichen: **auf 2025 verschoben.**
- Die Konformität der internen Entwicklungsstandards mit der Barrierefreiheit überprüfen. Falls erforderlich, ihre Weiterentwicklung ermöglichen: **auf 2025 verschoben.**

(Projekt 3) Barrierefreiheit in die Konzeptions- und Entwicklungsverfahren integrieren

- Nachverfolgung der grafischen Konzeption (UX/UI): eine Liste zur Überprüfung der grafischen und funktionsbezogenen Barrierefreiheit erstellen, die von den Designern bei jeder Konzeption einer Komponente (Farbkontrast, alternative Texte ...) auszufüllen ist: **auf 2025 verschoben.**
- Die Nachverfolgung der Implementierung der maskierten Texte und ihrer Übersetzung einrichten: **zu 50 % durchgeführt.**
- Den Support zwischen den Digital Teams von disneylandparis.com (PO, Entwicklung ...) und einem auf digitale Barrierefreiheit spezialisierten Unternehmen organisieren: **zu 30 % durchgeführt.**
- Die Korrektur der Konformitätsfehler umsetzen, die anlässlich von Audits und Gegenaudits von dem auf digitale Barrierefreiheit spezialisierten Unternehmen festgestellt wurden: **teilweise durchgeführt, Umsetzung für 2025 vorgesehen.**
- Funktionstests zur Barrierefreiheit: die Vorgehensweise für die ersten Funktionstests festlegen (Tastatur und Screen Reader): **auf 2025 verschoben.**

(Projekt 4) Barrierefreiheit in die Einkaufsverfahren und die Leistungen Dritter integrieren: auf 2025 verschoben

- Für den Kauf intellektueller Dienstleistungen
 - die für den Arbeitsplatz erforderlichen Kompetenzen bezüglich der Barrierefreiheit festlegen.
 - überprüfen, ob die eingekauften Inhalte barrierefrei sind (Infografiken, Videos, über iFrame integrierte Inhalte ...).

(Projekt 5) Umsetzung der Barrierefreiheit gestalten

- Die beteiligten Akteure und Verantwortlichen festlegen:

- Einen Koordinator und einen Co-Koordinator für Barrierefreiheit in den Digital Teams von disneylandparis.com benennen: **durchgeführt.**
- In jedem Team einen Referenten / eine Referentin für Barrierefreiheit benennen: **auf 2025 verschoben.**
- Den Referenten / die Referentin für Rechtsfragen und für Kommunikation benennen: **durchgeführt.**
- Die Nachverfolgung der Konformität organisieren
 - Gesetzesmonitoring: **durchgeführt.**
 - Festlegung der Art der Kontaktaufnahme mit DisneylandParis.com für die Erklärung zur Barrierefreiheit: **durchgeführt.**
 - Veröffentlichung der Erklärungen zur Barrierefreiheit: **durchgeführt.**
- Indikatoren zur Nachverfolgung festlegen: **auf 2025 verschoben.**